



ПРОТОКОЛ

совещания в Министерстве строительного комплекса Московской области
Управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами

Московская область, г. Красногорск
бульвар Строителей, д. 4

«05» декабря 2018 года

ЖК «Центральный»
г.о. Лыткарино, корп 2.3

Председатель:	Барина Юлиа Михайловна – заместитель министра строительного комплекса Московской области
Присутствовали:	
Русских Алексей Юрьевич	Сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Кутукова Светлана Александровна	начальник Управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами Министерства строительного комплекса Московской области
Ильин Игорь Сергеевич	консультант Управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами Министерства строительного комплекса Московской области
Гончаров Алексей Владимирович	начальник отдела надзора за строительством №9 ГУ ГСН МО
Трещинкин Владимир Сергеевич	заместитель Главы администрации г.о. Лыткарино Московской области
Голиков Сергей Михайлович	заместитель генерального директора ООО «Славянское Подворье - Л» застройщик
Задорожных Владислав Алексеевич	инициативная группа граждан участников долевого строительства
Елизаров Михаил Сергеевич	
Казин Владимир Михайлович	
Золина Валерия Александровна	
Гончаров Андрей Алексеевич	
Белименко Сергей Григорьевич	

Рассматриваемые вопросы:

1. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию корпуса №2.
2. Отопление дома в зимний период.

В ходе совещания принята к сведению информация:

- С.М. Голиков, о направлении заявки в ГУ ГСН МО на проведение итоговой проверки корпуса №2.
- А. В. Гончаров о начале итоговой проверки с 14.12.2018.
- В.С. Трещинкин и С.М. Голиков о подключении дома к котельной и КНС.
- С.М. Голиков о монтаже лифтового оборудования, сантехники, внутренних слаботочных сетей..
- Ю.М. Баринава предложила застройщику совместно с ИГ организовать периодичность встреч на объекте с целью контроля работ по завершению строительства.
- Ю.М. Баринава о создании чата с целью оперативного доведения информации до ИГ

Принятые решения:

№ п/п	Поручения	Ответственный	Срок исполнения
1.	Создать чат для информирования о выполняемых работах и прохождении итоговой проверки с участием инициативной группы граждан, администрации и застройщика	Министерство строительного комплекса МО.	выполнено
2.	На регулярной основе представлять информацию в чат о прохождении итоговой проверки. О выполнении работ.	Застройщик С.М. Голиков	Регулярно с до передачи ключей.
3.	Провести совещание с участием представителей ИГ, администрации, застройщика.	Министерство строительного комплекса МО.	до 26.12.2018

Протокол вел:



И.С. Ильин

Заместитель министра
строительного комплекса
Московской области



Ю.М. Баринава